



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลไฟฟ้า



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายปรีชา คชวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจในพื้นที่ด้วย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	1 - 2
ส่วนที่ 1 บทนำ	3 - 9
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	3
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	4
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	4 - 6
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	7 - 8
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	9
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	10 - 14
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	10 - 11
1.1 วิสัยทัศน์	10
1.2 พันธกิจ	10
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	11
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	12 - 14
<u>ตารางที่ 1</u> สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570	12
<u>ตารางที่ 2</u> องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	12
3. การจัดทำงบประมาณ	13
<u>ตารางที่ 3</u> การจัดทำงบประมาณ แสดงจำนวนโครงการ/รายการและงบประมาณที่ บรรจุลงในข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	13
<u>ตารางที่ 4</u> แสดงจำนวนโครงการ/รายการนำไปสู่การปฏิบัติและงบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	13
4. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	14
5. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน	14
ส่วนที่ 3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	15 - 87
1. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	16 - 87
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	16 - 87
3. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	16 - 87
ส่วนที่ 4 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	88 - 97
1. แนวทางติดตามการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	89 - 92
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	93 - 97
ภาคผนวก	98 - 107
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	99 - 107
- สำนักปลัด	99 - 100
- กองคลัง	101
- กองช่าง	102 - 103
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	104 - 105
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	106 - 107

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูป
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

1. โครงการ/ครุภัณฑ์ ที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/ครุภัณฑ์ ให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดของแผนการดำเนินงานประจำปี
2. โครงการ/ครุภัณฑ์ ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
3. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมและสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

5. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

7. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

** ** * * * * * * * * * * * * * *

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ขาด จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนากิจกรรมการบริหารส่วนตำบล ไม่ขาดหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนากิจกรรมการบริหารส่วนตำบลไม่ขาดตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ขาดว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ขาด สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลไม่ขาด

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอยถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ขาดให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนากิจกรรมการบริหารส่วนตำบลไม่ขาด โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
5. เพื่อเพิ่มบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลូវัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตาม ที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา ก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



โดยประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ ในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือน ที่ผ่านมา ทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางภายในกำหนดเวลา เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรรวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 1) ประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร 2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย 3) กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง 4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 5) กำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการและ 6) ดำเนินการ

3.2 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง มีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางแต่ละคน แต่ละสำนัก/ กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคูณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

* * * * *

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 วิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

“ตำบลไผ่ขวางน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง”

1.2 พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำการเกษตร
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่
3. ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
4. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
5. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพื่อการผลิตด้านการเกษตร
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเพื่อการเกษตร
7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
8. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุขป้องกันโรคและมีการเฝ้าระวังรักษามาตรฐาน มีอาหารปลอดภัย
10. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
11. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง
12. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
13. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
14. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
15. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คัมค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
17. ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
18. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน
19. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร
20. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป

1. การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร
2. การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้สำหรับ

ประกอบอาชีพ

3. การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

1. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
2. การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัยโดยให้

ชุมชนมีส่วนร่วม

3. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์

4. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น

5. การส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านและ

สมุนไพร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน ป่าไม้
2. การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
3. ส่งเสริมสนับสนุน การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1. การก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงถนนและสะพาน
2. การก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
3. การก่อสร้างปรับปรุงและขยายเขตประปา
4. การก่อสร้างพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

1. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. การบริหารจัดการการจัดเก็บและการพัฒนารายได้
4. การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แนวทางการติดตามโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด

โดยใช้เครื่องมือ

1. แบบฟอร์มสำรวจผลการดำเนินงาน
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ตารางที่ 1 สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

ยุทธศาสตร์ ที่	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	2	56,000	2	56,000	2	56,000	2	56,000	2	56,000	10	280,000
2	30	3,720,247	30	3,727,316	30	3,745,062	30	3,799,362	30	3,799,362	150	18,791,349
3	62	18,232,634	66	19,773,130	69	21,180,948	71	22,021,128	68	21,968,566	336	103,176,406
4	15	3,122,480	14	622,480	14	659,630	14	659,630	14	659,630	71	5,723,850
5	100	80,889,500	151	85,883,450	156	257,125,480.10	51	84,380,500	13	13,209,800	471	521,488,730.10
6	28	3,963,400	30	4,294,600	28	3,794,600	28	3,794,600	29	4,094,600	143	19,941,800
รวม	237	109,984,261	293	114,356,976	299	286,561,720.10	196	114,711,220	156	43,783,958	1,181	669,402,135.10

ตารางที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 299 โครงการ งบประมาณรวม 286,561,720.10 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ประจำปี พ.ศ. 2568	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป	2	56,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา	30	3,745,062
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม	69	21,180,948
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14	659,630
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	156	257,125,480.10
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน	28	3,794,600
รวม	299	286,561,720.10

3. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีโครงการ/รายการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ตารางที่ 3 การจัดทำงบประมาณ แสดงจำนวนโครงการ/รายการและงบประมาณที่บรรจุลงในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 93 โครงการ งบประมาณ 26,734,919 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ประจำปี พ.ศ. 2568	
	จำนวนโครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป	2	16,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา	14	3,367,515
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม	34	17,736,253.50
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	13	4,479,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน	13	526,000
การจัดซื้อครุภัณฑ์	16	600,150
รวม	93	26,734,918.50
คิดเป็นร้อยละของโครงการ/รายการและงบประมาณที่บรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568	31	9.32

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนโครงการ/รายการนำไปสู่การปฏิบัติและงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 166 โครงการ งบประมาณรวม 46,180,849.69 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ประจำปี พ.ศ. 2568	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา	33	2,783,768.52
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม	26	17,303,516
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	8,700
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	57	24,978,741.17
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน	8	112,344
การจัดซื้อครุภัณฑ์	41	993,780
รวม	166	46,180,849.69
คิดเป็นร้อยละของโครงการ/รายการและงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568	55.51	16.11

ส่วนที่ 3

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
3. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูป

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภค

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อวิถีพอเพียง	เพื่อให้เด็กและเยาวชน ในตำบลไผ่ขวาง มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์	6,000	-	-	-	✓	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องเกษตรอินทรีย์ ให้แก่ เด็ก และเยาวชน ในตำบลไผ่ขวาง 40 คน	สำนักปลัด
2	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมปลูกต้นไม้ บริเวณในเขตพื้นที่ ตำบลไผ่ขวาง	10,000	-	-	-	✓	มิ.ย. 2568	ก.ค. 2568	ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมปลูกต้นไม้ บริเวณในเขตพื้นที่ ตำบลไผ่ขวาง	สำนักปลัด
รวม 2 โครงการ			16,000	-	-	-	2	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก ใน ศพด. สังกัด อบต. ไผ่ขวาง ได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา	19,500	-	-	-	✓	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567	เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต.ไผ่ขวาง 200 คน	กองการศึกษาฯ
2	โครงการบัณฑิตน้อย	เพื่อสร้างความภาค ภูมิใจ ให้แก่ เด็กที่ผ่าน การเตรียมความพร้อม ศพด. อบต.ไผ่ขวาง	6,000	-	-	-	✓	มี.ค. 2568	มี.ค. 2568	เด็กเล็ก ศพด.สังกัด อบต.ไผ่ขวางทุกคน ที่ผ่านการเตรียม ความพร้อม	กองการศึกษาฯ
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ตามวัยของเด็ก และ เยาวชนผ่านกระบวนการ พัฒนาทักษะ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา	80,000	79,363	✓	-	-	ธ.ค. 2567	ม.ค. 2568	เด็กตำบลไผ่ขวาง และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 500 คน	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	โครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรมจริยธรรมนำสุข	เพื่อปลูกฝังค่านิยม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เด็กและเยาวชน	3,000	-	-	-	✓	ธ.ค. 2567	ก.พ. 2568	เด็กและเยาวชน ต.ไผ่ขวาง 130 คน 1 ครั้ง/ปี	กองการศึกษาฯ
5	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้ครู และผู้ดูแลเด็กได้มี ประสิทธิภาพ และ คุณภาพที่ดี	2,000	-	-	-	✓	มี.ค. 2568	พ.ค. 2568	จัดอบรมด้าน วิชาการให้กับครู ผู้ดูแลเด็ก และ บุคลากรทางการ ศึกษา 1 ครั้ง/ปี	กองการศึกษาฯ
6	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียนอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไผ่ขวาง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านรางกะทุม ได้รับการสนับสนุน หนังสือเรียน อุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบ นักเรียน และจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เพื่อให้เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไผ่ขวาง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านรางกะทุม ได้รับการสนับสนุน หนังสือเรียน อุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบ นักเรียน และจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	92,655	39,150	✓	-	-	มิ.ย. 2568	ส.ค. 2568	จัดซื้อหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้กับ เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
7	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไผ่ขวาง และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน รางกะท่อม (ค่าจัดการ เรียนการสอน)	เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน การสอน/อุปกรณ์ การเรียน ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนกลาง ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านไผ่ขวาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรางกะท่อม	207,060	161,704	✓	-	-	มิ.ย. 2568	ส.ค. 2568	จัดซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุ การศึกษาและ เครื่องเล่นพัฒนา การเด็ก (รายหัว) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ
8	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไผ่ขวาง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านรางกะท่อม (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนกลาง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไผ่ขวาง และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน รางกะท่อม	926,100	739,800	✓	-	-	ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	มีอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
9	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เด็ก และ เยาวชน (โตไปไม่โกง)	เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเด็ก และเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน	5,000	-	-	-	✓	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	เด็กและเยาวชน และ น.ร. ร.ร. ในพื้นที่ ต.ไผ่ขวาง 80 คน 1 ครั้ง/ปี	กองการศึกษาฯ
10	โครงการสอนภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและนักเรียน ในโรงเรียนพื้นที่ตำบล ไผ่ขวาง มีความรู้ภาษา อังกฤษ ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวันได้	3,000	-	-	-	✓	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	เด็ก เยาวชน และนักเรียน ในโรงเรียนพื้นที่ ตำบลไผ่ขวาง 50 คน 1 ครั้ง/ปี	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
11	โครงการอาหารเสริม (นม)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ร.ร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง และ ศพด. 3 แห่ง	780,000	636,677.52	✓	-	-	ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง จำนวน 3 แห่ง และนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง	กองการศึกษาฯ
12	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านรางกะท่อม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านรางกะท่อม	660,000	588,874	✓	-	-	ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 โรงเรียนบ้านรางกะท่อม	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
13	โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน วัดดอนกลาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดดอนกลาง	259,200	252,000	✓	-	-	ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	อุดหนุนงบประมาณ เป็นค่าอาหารกลางวัน นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 โรงเรียน วัดดอนกลาง	กองการศึกษาฯ
14	โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน วัดไผ่ขวาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง	324,000	286,200	✓	-	-	ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	อุดหนุนงบประมาณ เป็นค่าอาหารกลางวัน นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 โรงเรียน วัดไผ่ขวาง	กองการศึกษาฯ
รวม 14 โครงการ			3,367,515	2,783,768.52	8	-	6	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขวาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางกะทุม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	1.1 โครงการดูแลสุขภาพ ในช่องปากเด็กปฐมวัย (ศพด.บ้านไผ่ขวาง) 1.2 โครงการหนูน้อยฟันสวย (ศพด.บ้านรางกะทุม) 1.3 โครงการส่งเสริมทันต สุขภาพเด็กเล็กห่างไกลฟันผุ (ศพด.บ้านดอนกลาง)	เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็ก มีความรู้ความ เข้าใจในการดูแลสุขภาพฟัน และการแปรงฟันอย่าง ถูกต้อง	-	-	-	-	✓	ก.ค. 2568	ก.ค. 2568	ครู ผู้ดูแลเด็ก และ เด็กเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจในการ ดูแลสุขภาพฟัน และการแปรงฟัน อย่างถูกต้อง	กองการศึกษาฯ
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัย	เพื่อให้เด็กเล็กรู้จักรักษา สุขภาพตนเองและมีสุขภาพ แข็งแรง	-	-	✓	-	-	พ.ค. 2567	มี.ค. 2568	เด็กเล็กมีสุขภาพ แข็งแรง	กองการศึกษาฯ
3	โครงการจัดการเรียนรู้ สู่อาเซียน	เพื่อให้เด็กเล็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน	-	-	✓	-	-	พ.ย. 2567	พ.ย. 2567	เด็กเล็กมีความรู้ เกี่ยวกับประชาคม อาเซียน	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่	-	-	✓	-	-	ต.ค. 2567	ต.ค. 2567	เด็กเล็กรู้จักการอนุรักษ์ภูมิปัญญา	กองการศึกษาฯ
5	โครงการหนุนน้อมนักเกษตร	เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังเด็กเล็กให้รู้จักปลูกพืชผักสวนครัวและวิธีการดูแลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	✓	-	-	ม.ค. 2568	ม.ค. 2568	เด็กเล็กมีความสนใจในการปลูกผักสวนครัว	กองการศึกษาฯ
6	โครงการส่งเสริมการเล่นของเด็กไทย	เพื่อให้เด็กเล็กรู้จักการเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณ	-	-	✓	-	-	ธ.ค. 2567	ธ.ค. 2567	ให้เด็กเล็กรู้จักการเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณ	กองการศึกษาฯ
7	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ศพด.	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านประสบการณ์ตรง	-	-	✓	-	-	ส.ค. 2568	ส.ค. 2568	เด็กเล็ก ศพด. อบอุ่นไผ่ขวางได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
8	โครงการส่งเสริมวันสำคัญ (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา)	เพื่อให้เด็กเล็กมีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา	-	-	✓	-	-	พ.ค. 2567	มี.ค. 2568	เด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา	กองการศึกษาฯ
9	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อให้เด็กเล็กได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีที่งดงามของไทยให้คงอยู่สืบไป	-	-	✓	-	-	เม.ย. 2568	เม.ย. 2568	เด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวันสงกรานต์	กองการศึกษาฯ
10	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	เพื่อให้เด็กเล็กรู้ประวัติความเป็นมาของประเพณีวันลอยกระทง	-	-	✓	-	-	พ.ย. 2567	พ.ย. 2567	เด็กเล็กรู้ประวัติความเป็นมาของประเพณีวันลอยกระทง	กองการศึกษาฯ
11	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสารทลาวตำบลไผ่ขวาง	เพื่อให้เด็กเล็กได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีที่งดงามของไทยให้คงอยู่สืบไป	-	-	✓	-	-	ส.ค. 2568	ส.ค. 2568	เด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีสารทลาวตำบลไผ่ขวาง	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
12	โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณบุรี	เพื่อให้เด็กเล็กมีคุณลักษณะ 11 ประการ อันพึงประสงค์	-	-	✓	-	-	มิ.ย. 2568	ก.ค. 2568	เด็กเล็กสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	กองการศึกษาฯ
13	โครงการวันไหว้ครูการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู	เพื่อให้เด็กเล็กได้รำลึกพระคุณของครู และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติไทย	-	-	✓	-	-	มิ.ย. 2568	มิ.ย. 2568	เด็กเล็กตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของครู	กองการศึกษาฯ
14	โครงการวันแม่แห่งชาติ	เพื่อให้เด็กเล็กได้แสดงออกถึงความรักและความเคารพกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ	-	-	✓	-	-	ส.ค. 2568	ส.ค. 2568	เด็กเล็กได้แสดงออกถึงความรัก ความเคารพกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ	กองการศึกษาฯ
15	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กเล็กได้แสดงออกถึงความรักและความเคารพ และเห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	✓	-	-	ธ.ค. 2567	ธ.ค. 2567	เด็กเล็กได้แสดงออกถึงความรัก ความเคารพและเห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
16	โครงการเล่าข่าวเข้านี้	เพื่อให้เด็กเล็กเป็นผู้รอบรู้ ทันข่าวและเหตุการณ์ของ บ้านเมือง	-	-	✓	-	-	ม.ค. 2568	ม.ค. 2568	เด็กเล็กเป็น ผู้มีความรู้รอบตัวดี และปรับตัวเข้ากับ สภาพสังคมได้อย่างดี	กองการศึกษาฯ
17	โครงการส่งเสริมรักการอ่าน	เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ เด็กเล็กมีนิสัยรักการอ่าน	-	-	✓	-	-	ต.ค. 2567	ต.ค. 2567	เด็กเล็กได้รับ การปลูกฝังนิสัย รักการอ่านและได้รับ การพัฒนาด้านสมอง	กองการศึกษาฯ
18	โครงการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ สามารถให้ครู และผู้ดูแล เด็กได้มีประสิทธิภาพและ คุณภาพ	-	-	✓	-	-	พ.ค. 2567	มี.ค. 2568	ครู และผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ไผ่ขวาง มีความรู้ความสามารถ เพิ่มขึ้น	กองการศึกษาฯ
19	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ห้องเรียนและอาคาร สถานที่ของ ศพด.	-	-	✓	-	-	เม.ย. 2568	เม.ย. 2568	อาคารเรียน สภาพแวดล้อม ศพด. สวยงามสะอาด และร่มรื่น	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
20	โครงการจัดกิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อป้องกันเด็กเล็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	✓	-	-	เม.ย. 2568	เม.ย. 2568	เด็กเล็กของ ศพด.ปลอดภัย	กองการศึกษาฯ
21	โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับส่งเด็กเล็ก (เด็กติดรถ)	เพื่อให้เด็กเล็กมีทักษะขอความช่วยเหลือในกรณีติดอยู่ในรถยนต์	-	-	✓	-	-	ก.พ. 2568	ก.พ. 2568	เด็กเล็กมีทักษะขอความช่วยเหลือในกรณีติดอยู่ในรถยนต์	กองการศึกษาฯ
22	โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและความปลอดภัยทางถนนของเด็กปฐมวัย	เพื่อรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยและความปลอดภัยทางถนนของเด็กเล็กและผู้ปกครอง	-	-	✓	-	-	มี.ค. 2568	มี.ค. 2568	เด็กและผู้ปกครองตระหนักถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	กองการศึกษาฯ
23	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	เพื่อให้ความรู้ การดูแล เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	-	-	✓	-	-	ก.ย. 2568	ก.ย. 2568	ครู ผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็ก และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
24	โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก	เพื่อให้ครูผู้ปกครองเกิด ความสัมพันธ์ และความ ร่วมมือในการดูแลบุตร หลาน	-	-	✓	-	-	ต.ค. 2567	ธ.ค. 2567	ครูและผู้ปกครอง เด็กเกิดความร่วมมือ ในการดูแลบุตรหลาน	กองการศึกษาฯ
25	โครงการประชุมผู้ปกครอง	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. อบต.ไผ่ขวางได้เรียนรู้ อย่างมีความสุขผ่าน ประสบการณ์ตรง	-	-	✓	-	-	พ.ค. 2568	พ.ค. 2568	ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการ บริหารงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ
26	โครงการบัณฑิตน้อย	เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่ เด็กที่ผ่านการเตรียม ความพร้อมจากศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ไผ่ขวาง	-	-	✓	-	-	มี.ค. 2568	มี.ค. 2568	เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และตระหนักถึง ความสำคัญของ การศึกษา	กองการศึกษาฯ
รวม 26 โครงการ			-	-	25	-	1	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการทำแนว ป้องกันไฟป้องกัน การเกิดอัคคีภัย	เพื่อป้องกันการเกิด อัคคีภัย	10,000	-	-	-	✓	ม.ค. 2568	ก.พ. 2568	ทำแนวกันไฟ บริเวณตม. 5 ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านรางกะพุ่ม	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ และสามารถช่วยเหลือ ในการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย	10,000	-	-	-	✓	พ.ค. 2568	พ.ค. 2568	ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณภัย	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ และเป็นการเพิ่มสมาชิก อปพร. ของตำบลไผ่ขวาง	10,000	-	-	-	✓	พ.ศ. 2568	มิ.ย. 2568	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะความสามารถ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และเป็นการเพิ่มสมาชิก อปพร. ของตำบลไผ่ขวาง	สำนักปลัด
4	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ	เพื่อให้ครูและเด็กเล็กมีความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย	10,000	10,000	✓	-	-	ก.ค. 2568	ก.ค. 2568	ครู และเด็กเล็ก ศพด. บ้านไผ่ขวางมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟ	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	โครงการรักษาความ สงบเรียบร้อยและความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน (บูรณาการ แก้ไขปัญหายาเสพติดและ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดและ อาชญากรรมในชุมชน ประชาชนเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและลดปัญหา ยาเสพติดและอาชญา กรรมในพื้นที่	497,295	497,295	✓	-	-	ม.ค. 2568	ม.ค. 2568	ปัญหาของ ยาเสพติด และ อาชญากรรมลดลง	สำนักปลัด
6	โครงการรักษาความ สงบเรียบร้อยและความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน (บูรณาการ แก้ไขปัญหายาเสพติดและ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ 6	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดและ อาชญากรรมในชุมชน ประชาชนเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและลดปัญหา ยาเสพติดและอาชญา กรรมในพื้นที่	497,295	497,295	✓	-	-	ก.พ. 2568	ก.พ. 2568	ปัญหาของ ยาเสพติด และ อาชญากรรม ลดลง	สำนักปลัด
รวม 6 โครงการ			1,034,590	1,004,590	3	-	3	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคให้กับสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคติดต่อสู่คน	48,000	40,640	✓	-	-	มี.ค. 2568	มิ.ย. 2568	สุนัขและแมว ได้รับวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ไม่มีผู้เสียชีวิตจาก โรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
2	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อให้สุนัขและแมว ใน ต.ไผ่ขวาง ได้รับภูมิคุ้มกัน จากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างครอบคลุม	5,000	-	-	-	✓	พ.ย. 2567	ก.พ. 2568	จำนวนสุนัข และแมว ใน ต.ไผ่ขวาง ตามข้อมูลที่สำรวจ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประมาณ 1,600 ตัว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปี)	กองสาธารณสุขฯ
3	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถ ป้องกันโรคต่างๆ ได้ดีขึ้น โดยการให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลไผ่ขวาง หมู่ที่ 1 - 6 หมู่ละ 20,000 บาท ตามโครงการพระราชดำริ	120,000	-	-	-	✓	พ.ค. 2568	ส.ค. 2568	ให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลไผ่ขวาง หมู่ที่ 1-6 หมู่ละ 20,000 บาท ตามโครงการพระราชดำริ	กองสาธารณสุขฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	โครงการสนับสนุน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (ครั้งที่ 1)	เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิง และมีค่าคะแนน ระดับความสามารถในการ ดำเนินกิจกรรมประจำวัน ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน ตามแผนการดูแล รายบุคคลระยะยาวด้าน สาธารณสุข (Care Plan) ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่เพิ่มเติมตามสิทธิ ประโยชน์ในระบบ หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	สปสช. 105,007.50	105,007.50	✓	-	-	12 ธ.ค. 2567	27 ก.พ. 2568	ผู้ใหญ่ที่มีภาวะพึ่งพิง และมีค่าคะแนน ระดับความสามารถ ในการดำเนินกิจกรรม ประจำวันตามดัชนี บาร์เธลเอดีแอล เท่ากับ หรือน้อยกว่า 6 คะแนน ได้รับการสนับสนุน ผ้าอ้อม	กองสาธารณสุขฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (ครั้งที่ 2)	เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจกรรมประจำวันตามดัชนีบาร์เรลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากันหรือน้อยกว่า 6 คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพิ่มเติมตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สปสข. 194,096	190,904	✓	-	-	12 มี.ค. 2568	1 ก.ค. 2568	ผู้ใหญ่ที่มีภาวะพึ่งพิงและมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจกรรมประจำวันตามดัชนีบาร์เรลเอดีแอล เท่ากันหรือน้อยกว่า 6 คะแนน ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อม	กองสาธารณสุขฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
6	โครงการสนับสนุน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (ครั้งที่ 3)	เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิง และมีค่าคะแนน ระดับความสามารถในการ ดำเนินกิจกรรมประจำวัน ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน ตามแผนการดูแล รายบุคคลระยะยาวด้าน สาธารณสุข (Care Plan) ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่เพิ่มเติมตามสิทธิ ประโยชน์ในระบบ หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	สปสข. 153,240	140,320	✓	-	-	2 ก.ค. 2568	19 ก.ย. 2568	ผู้ใหญ่ที่มีภาวะพึ่งพิง และมีค่าคะแนน ระดับความสามารถ ในการดำเนินกิจกรรม ประจำวันตามดัชนี บาร์เธลเอดีแอล เท่ากับ หรือน้อยกว่า 6 คะแนน ได้รับการสนับสนุน ผ้าอ้อม	กองสาธารณสุขฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
7	โครงการคัดกรอง ความผิดปกติ สายตาและแก้ไข ปัญหาการมองเห็น ไม่ชัดในกลุ่ม ผู้สูงอายุ	1.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี สายตาผิดปกติได้รับ แว่นตา และได้รับการ ตรวจติดตามประเมิน ในกรณีพบความ ผิดปกติของสายตา 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี สายตาผิดปกติ สามารถเข้าถึงบริการ สาธารณสุขระดับ ชุมชนได้อย่างทั่วถึง 3.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี สายตาผิดปกติได้รับ แว่นตา และได้รับการ ตรวจติดตามประเมิน ในกรณีพบความ ผิดปกติของสายตา	สปสช. 37,880	37,880	✓	-	-	10 มี.ค.2568	1 ก.ค.2568	ผู้สูงอายุได้คัดกรอง ความผิดปกติสายตา และแก้ไขปัญหาการ มองเห็นไม่ชัด	กองสาธารณสุขฯ
รวม 7 โครงการ			663,223.50	514,751.50	5	-	2	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(3) แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการขับเคลื่อน แผนชุมชน	เพื่ออำนวยความสะดวก กระบวนการจัดทำ แผนชุมชน	3,000	-	-	-	✓	ม.ค. 2568	ก.พ. 2568	กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน , ผู้นำชุมชน 120 คน แผนชุมชนตำบล 1 เล่ม	สำนักปลัด
2	โครงการจิตอาสา พัฒนา วัด หมู่บ้าน ร.ร. ใน ต.ไผ่ขวาง	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก น.ร. มีจิตอาสาต่อสังคม ทำประโยชน์ ให้กับ วัด หมู่บ้าน ร.ร.	8,000	4,485	✓	-	-	ก.ค. 2568	ก.ค. 2568	ครู และเด็ก น.ร. ระดับชั้น ป.5-ป.6 ของ ร.ร.บ้านรางกะทุม ร.ร.วัดดอนกลาง และ ร.ร.วัดไผ่ขวาง	สำนักปลัด
3	โครงการผู้สูงวัยกายใจ เบิกบาน	เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ที่พึงได้จากภาครัฐ	6,000	4,800	✓	-	-	มี.ค. 2568	เม.ย. 2568	จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎหมายและสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ให้แก่ ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ในตำบลไผ่ขวาง จำนวน 60 คน	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน	เพื่อให้เด็ก และเยาวชนสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีครัวเรือน	6,000	2,550	✓	-	-	เม.ย. 2568	พ.ค. 2568	จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ เด็ก เยาวชน สตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และประชาชน ทั่วไป 60 คน	สำนักปลัด
5	โครงการพ่อ - แม่ ดีเด่น	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ “พ่อ-แม่ ดีเด่น” ผู้ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ บุตร ธิดา และสังคมสืบไป	3,000	2,100	✓	-	-	ส.ค. 2568	ส.ค. 2568	พ่อ - แม่ ที่มีความดีเด่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสั่งสอนลูกให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต	สำนักปลัด
6	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของสตรี	6,000	4,350	✓	-	-	มี.ค. 2568	เม.ย. 2568	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพสตรีให้แก่สตรี ใน ต.ไผ่ขวาง 40 คน	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
7	โครงการมอบใบประกาศ และประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน/คณะกรรมการ/บุคคลที่มีจิตสาธารณะ	เพื่อส่งเสริมการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,000	1,800	✓	-	-	ส.ค. 2568	ส.ค. 2568	หน่วยงาน / คณะกรรมการ / บุคคล ใน ต.ไผ่ขวาง	สำนักปลัด
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	1,784	✓	-	-	ต.ค. 2567	มิ.ย. 2568	จัดประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบลไผ่ขวาง	สำนักปลัด
9	โครงการอบรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในตำบลไผ่ขวาง	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	25,000	22,400	✓	-	-	พ.ย. 2567 ก.พ. 2568 มิ.ย. 2568	ธ.ค. 2567 มี.ค. 2568 ก.ค. 2568	ประชาชนใน ต.ไผ่ขวาง 90 คน/ปี เข้าร่วมโครงการ	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
10	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานการพัฒนา ศักยภาพของนักเรียน ผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานได้รับความรู้ และประสบการณ์ ในการ ที่จะนำมาพัฒนาตนเอง และโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้มีความเข้มแข็งและ ดำเนินการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	80,000 โอนเพิ่ม 169,590	236,450	✓	-	-	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2568	จัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการพัฒนา ศักยภาพนักเรียน ผู้สูงอายุให้แก่โรงเรียน ผู้สูงอายุ ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด
11	โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลและเปตอง สัมพันธ์เสริมสร้างความ สามัคคีในหมู่บ้าน	เพื่อให้เยาวชนและ ประชาชน ได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ และ สนใจในการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ใส่ใจ ในสุขภาพพลานามัย ร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี	17,000	16,990	✓	-	-	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	เยาวชน และประชาชน ต.ไผ่ขวาง 150 คน	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
12	โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์เสริมสร้างความ สามัคคีในตำบลไผ่ขวาง	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดได้มี กิจกรรมร่วมกันแสดงถึง ความสมัครสมานความ สามัคคีของคนในตำบล	30,000	-	-	-	✓	มิ.ย. 2568	มิ.ย. 2568	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 หมู่บ้าน รวม 200 คน	สำนักปลัด
รวม 12 โครงการ			366,590	297,709	10	-	2	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(4) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการแข่งขันเรือพาย และกีฬาพื้นบ้านตำบล ไผ่ขวาง	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชน ได้ร่วม ส่งเสริมและอนุรักษ์การ แข่งขันเรือพาย และกีฬา พื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในตำบลไผ่ขวาง	65,000	64,040	✓	-	-	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567	เยาวชนและประชาชน ในหมู่บ้านมีความรัก ความสามัคคี โดยใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด	สำนักปลัด
2	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ตำบลไผ่ขวาง	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีที่งดงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป	50,000	27,915	✓	-	-	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567	จัดกิจกรรมลอยกระทง 1 ครั้ง/ปี	กองการศึกษาฯ
3	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ตำบลไผ่ขวาง	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีที่งดงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป	300 โอนเพิ่ม 24,700	21,660	✓	-	-	เม.ย. 2568	เม.ย. 2568	จัดกิจกรรมสงกรานต์ 1 ครั้ง/ปี	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	โครงการสืบสานประเพณี สารทลาวตำบลไผ่ขวาง	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีไว้ ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิมของไทย ให้คงอยู่สืบไป	50,000	32,550	✓	-	-	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี สารทลาว ตามความเหมาะสม ในเขต ต.ไผ่ขวาง 200 คน	กองการศึกษาฯ
5	โครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีไว้ ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิมของไทย ให้คงอยู่สืบไป	7,000	3,000	✓	-	-	มิ.ย. 2568	ก.ค. 2568	จัดกิจกรรมแห่เทียน พรรษา 1 ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน น.ร. และ ประชาชน 200 คน	กองการศึกษาฯ
รวม 5 โครงการ			197,000	149,165	5	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(5) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ ผู้สูงอายุ ตามนโยบายของรัฐบาล	12,922,300	12,801,700	✓	-	-	ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	ผู้สูงอายุ ใน ต.ไผ่ขวาง ทุกคน ที่มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และมาลงทะเบียน (เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 100 คน/ปี)	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ คนพิการ ตามนโยบายของรัฐบาล	2,335,200 โอนเพิ่ม 153,350	2,487,600	✓	-	-	ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	คนพิการหรือทุพพลภาพ ใน ต.ไผ่ขวางทุกคน ที่มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยยังชีพคนพิการ และมาลงทะเบียน (เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 24 คน/ปี)	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ตามอำนาจหน้าที่	54,000	48,000	✓	-	-	ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	ผู้สูงอายุ ใน ต.ไผ่ขวาง ทุกคน ที่มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และมาลงทะเบียน	สำนักปลัด
รวม 3 โครงการ			15,464,850	15,337,300	3	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(6) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่ ตำบลไผ่ขวาง	เพื่อให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือและบรรเทา ทุกข์เบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ ตำบลไผ่ขวางที่ประสบ ปัญหาความเดือดร้อน ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งได้รับปัจจัย จำเป็นพื้นฐาน ในการ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างปกติสุขเสมอภาค เท่าเทียม และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี	10,000	-	-	-	✓	ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ยากไร้ในเขต ตำบลไผ่ขวาง	สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ			10,000	-	-	-	1	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การเสริมสร้างและพัฒนากองทุนท้องถิ่น โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดสะอาด “3Rs-ประชาชน”	เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนและเพิ่มความสามารถของชุมชนประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในท้องถิ่น	2,850 โอนเพิ่ม 7,150	8,700	✓	-	-	ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน นักเรียน อาสาสมัคร สาธารณสุข อาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก จิตอาสา สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ไผ่ขวาง และ ประชาชน จำนวน 50 คน	สำนักปลัด/ งานพัฒนาชุมชน
รวม 1 โครงการ			10,000	8,700	1	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบริเวณ ถนน คสล. ซอย 3 ถึง บ้านนางชลอ ขึ้นใจจำ หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	454,000 ข้อบัญญัติ 2568	453,000	✓	-	-	เม.ย. 2568	มิ.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เริ่มต้นจากบริเวณ บ้านนางสัญญา พงษ์ศิริ ถึงบ้านนางอภิตี เพ็ญน้อย หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	288,000 ข้อบัญญัติ 2568	287,000	✓	-	-	มี.ค. 2568	พ.ค. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบ้าน นางประภา น้อมพร้อม พันธ์ ถึงนางกัญญา สุดโต หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	176,000 ข้อบัญญัติ 2568	175,500	✓	-	-	ธ.ค. 2567	ก.พ. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เริ่มต้นจากบ้านนาง เพชร ศาลาชัย ถึงไร่นาย สำเนา คำพูน หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	469,000 ข้อบัญญัติ 2568	-	-	-	✓ โอนลด	ก.พ. 2568	เม.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
5	โครงการต่อเติมขยายคา และจัดทำเวที ศูนย์บริการผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ขวาง หมู่ที่ 2	เพื่อต่อเติมขยายคาและ จัดทำเวทีศูนย์บริการ ผู้สูงอายุองค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ขวาง หมู่ที่ 2	485,000 ข้อบัญญัติ 2568	484,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	มีการต่อเติมขยายคา และจัดทำเวที ศูนย์บริการผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ขวาง	กองช่าง
6	โครงการต่อเติมหลังคา อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ขวาง หมู่ที่ 2	เพื่อต่อเติมหลังคา อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ขวาง	455,000 ข้อบัญญัติ 2568	454,000	✓	-	-	มิ.ย. 2568	ส.ค. 2568	มีการต่อเติมหลังคา อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ขวาง	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
7	โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณซอย 5 หมู่ที่ 4	เพื่อติดตั้งราวกันตก	366,000 ข้อบัญญัติ 2568	315,000	✓	-	-	มิ.ย. 2568	ส.ค. 2568	มีการติดตั้งราวกันตก	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจากถนนลาดยางชลประทานซอย 18 ถึงถนน คสล. ซอย 16 หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	324,000 ข้อบัญญัติ 2568	324,000	✓	-	-	พ.ค. 2568	ก.ค. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเทพื้น คสล. ภายในอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขวางและด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขวาง หมู่ที่ 2	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเทพื้น คสล. ภายในอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขวาง	222,000 ข้อบัญญัติ 2568	221,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเทพื้น คสล. ภายในอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขวาง	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
10	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และฝาดปิด จากบ้านนาง ทองเจือ นวลเนตรพันธ์ ถึงที่ดินนายวิศรุตม์ เปลื้องทุกข์ หมู่ที่ 5	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในระยะยาว	111,000 ข้อบัญญัติ 2568	111,000	✓	-	-	เม.ย. 2568	มิ.ย. 2568	มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในระยะยาว	กองช่าง
11	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และฝาดปิด จากบ้าน นายถนอม แดงอ่อน ถึงบริเวณบ้านนาย มณฑล นกเนตรพันธ์ หมู่ที่ 2	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในระยะยาว	494,000 ข้อบัญญัติ 2568	493,000	✓	-	-	พ.ค. 2568	ก.ค. 2568	มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในระยะยาว	กองช่าง
12	โครงการวางท่อระบาย น้ำ พร้อมบ่อพักและฝาด ปิด คสล. เริ่มต้นต่อบน บ้านนางสาวสมสกุล หล้าสิงห์ ถึงบ้านนางสาว ศศิรีชต์ กาบแก้ว หมู่ที่ 4	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในระยะยาว	315,000 ข้อบัญญัติ 2568	314,000	✓	-	-	เม.ย. 2568	มิ.ย. 2568	มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในระยะยาว	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
13	โครงการประเมินผล ผังเมืองรวมเมือง สุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี พ.ศ. 2555	เพื่ออุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ เทศบาลตำบล ท่าระหัด	320,000 ข้อบัญญัติ 2568	310,090	✓	-	-	ต.ค. 2567	ธ.ค. 2567	มีการอุดหนุน งบประมาณ ให้แก่ เทศบาล ตำบลท่าระหัด	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตเริ่มต้น จากถนนลาด ซอย 1 ถึงบ้านนางสาวอำภา หว่าเพชร หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	422,000 จ่ายขาด ปี 67	422,000	✓	-	-	ธ.ค. 2567	ก.พ. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
15	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และฝาดปิด คสล. จาก ซอย 5 ถึงบ้านนาย พรรคดี ปันทศิริ หมู่ที่ 2	เพื่อเป็นการป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน ระยะยาว	69,000 จ่ายขาด ปี 67	69,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในระยะยาว	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
16	โครงการก่อสร้าง คสล. ขอย 11 ถึงบ้านนาย สำเนียง ศรีสงวน หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	130,000 จ่ายขาด ปี 67	130,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
17	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาดปิดและดาด คสล. จากหน้าสถานีสูบน้ำถึงบ้านผู้ใหญ่สำราญฉนวน หมู่ที่ 2	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว	140,000 จ่ายขาด ปี 67	140,000	✓	-	-	ธ.ค. 2567	ก.พ. 2568	มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว	กองช่าง
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากปากทาง ขอย 17 ถึงบริเวณจุดเชื่อมถนน คสล. ข้างบ้านนายสมชาย ขอบท่าดี หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	874,000 จ่ายขาด ปี 68	564,000	✓	-	-	ธ.ค. 2567	ก.พ. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
19	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจากบ้านนายภู ชาลีเขียว ถึงจุดสิ้นสุด ถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	498,000 จ่ายขาด ปี 67	498,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
20	โครงการซ่อมแซมผิว ทางลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หลัง โรงเรียนกาญจนาภิเษก โดยวิธี Pavement in Place Recycling หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	2,301,000 จ่ายขาด ปี 67	2,301,000	✓	-	-	ต.ค. 2567	ม.ค. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบ้าน นายสมชาย อันสังข์ ถึง บ้านนายประจวบ สุขทำ หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	440,000 จ่ายขาด ปี 67	439,000	✓	-	-	ก.พ. 2568	เม.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
22	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง เริ่มต้นจากบริเวณถนน ลาดยางเดิมหน้าศาล ตายายถึงบริเวณสี่แยก ไผ่บกแขวก หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	483,000 จ่ายขาด ปี 68	483,000	✓	-	-	พ.ย. 2567	ม.ค. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจากปากซอย 10 ถึงบ้านนายประจวบ สมใจเพ็ง หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	339,000 จ่ายขาด ปี 68	339,000	✓	-	-	ธ.ค. 2567	ก.พ. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
24	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และฝาดปิด จากบ้านนาง เจริญ โสภาทอง ถึงบ้าน นายดำรงค์ รอดสถิตย์ หมู่ที่ 5	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในระยะยาว	110,000 จ่ายขาด ปี 67	110,000	✓	-	-	ก.พ. 2568	เม.ย. 2568	มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในระยะยาว	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
25	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยการลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตเริ่มต้น จากบ้านฉวี ก้ามอญ ถึง สี่แยกไฟนกแขวก หมู่ที่ 1 บ้านดอนกลาง	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	3,699,000 งบอุดหนุน ปี 68	2,669,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจำนอง สีสงวน ถึงที่ดินวัด ไผ่ขวาง บริเวณบ้าน นายอุบล มูลจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ขวาง	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	984,750 จ่ายขาด ปี 68	793,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากปากซอย 9 ถึงบ้านนายบุญเลิศ ชนะโชติ หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	717,000 จ่ายขาด ปี 67	717,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนน ลาดยางเส้นบ้านดอน กลาง - วัดถ้ำสุทธาวาส ถึงบริเวณบ้านนางสนัน จิตติไฉน้า หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	91,000 จ่ายขาด ปี 67	91,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบ้าน นายสมบัติ โพธิ์งาม ถึง บ้านนายจักรพันธ์ วิริยะ ประสิทธิ์ หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	280,000 จ่ายขาด ปี 67	265,700	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักและ ฝापิด ปากซอย 7 ถึง ถนน คสล.เดิม ภายใน โรงเรียนวัดไผ่ขวาง หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการสัญจร ไปมาและในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	363,000 จ่ายขาด ปี 67	363,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
31	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 9 (หมู่ที่ 5) ถึงบ้านนางจรรยา คนทน และซอย 11 (หมู่ที่ 2)	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	497,000 จ่ายขาด ปี 67	495,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
32	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจากบริเวณถนนลาดยางเดิม ซอย 1 ถึงบริเวณไร่ นายวิเชียร สุดโต หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	439,000 จ่ายขาด ปี 67	439,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
33	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเริ่มต้นจากปากซอย 11 ถึงบ้านนางกอแก้ว โภคัง หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	492,000 จ่ายขาด ปี 67	468,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
34	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจากปากซอย 4 ถึงบ้านนางไสว กำมอญ หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการ สัญจรไปมาและใน การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	199,000 จ่ายขาด ปี 67	199,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
35	โครงการปรับปรุง อาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ขวาง หมู่ที่ 2	เพื่อปรับปรุงอาคาร ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	499,000 จ่ายขาด ปี 67	498,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีอาคารป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	กองช่าง
36	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และฝापิด คสล. จาก ปากซอย 16 ถึงบ่อพัก โครงการวางท่อของ ซอย 17 หน้าบ้าน นางสาวกรรณิกา อติคมานนท์ หมู่ที่ 2	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในระยะยาว	401,000 จ่ายขาด ปี 67	400,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในระยะยาว	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
37	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและฝาทัด คสล. เริ่มต้นจากบริเวณจากปากทางบ้านนายเสนาะ ป้องคำ ถึงบ้านนายประจวบ สุขท่า หมู่ที่ 6	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว	334,000 จ่ายขาด ปี 67	333,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว	กองช่าง
38	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและฝาทัด คสล. เริ่มต้นจากปากซอย 14 บ้านนางสาวสง่า ลาเดน หมู่ที่ 5	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว	448,000 จ่ายขาด ปี 67	447,500	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบ้านนายสุนทร จำปาภา ถึงบ้านนางพรทิพย์ ก้อนจันทร์ หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	48,000 โอนเพิ่ม	48,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
40	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝापิด คสล. เริ่มต้นจากบ้าน นายเจตชานนท์ ให้นา ถึงคูน้ำสาธารณะ บ้าน นายบุญเรือง เล็กพงษ์ หมู่ที่ 5	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในระยะยาว	393,000 จ่ายขาด ปี 67	336,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในระยะยาว	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบ้าน นายละมุล บุญโต ถึง บริเวณที่ดินนายเจริญ เปี้ยบุญมี หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการ สัญจรไปมาและใน การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	119,000 จ่ายขาด ปี 67	109,500	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
42	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.โดยการลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจากปากซอย 5 ถึง บ้านนายชัยวัฒน์ สระสาธิต หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการ สัญจรไปมาและใน การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	496,000 จ่ายขาด ปี 68	491,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
43	โครงการปรับปรุงสะพาน เหล็กพื้นไม้ข้ามคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีสะพานที่มี คุณภาพใช้ในการ สัญจรไปมา	145,000 จ่ายขาด ปี 68	145,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีสะพานที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
44	โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักและฝา ปิดบริเวณที่ดินวัดท่าโขลง หมู่ที่ 2	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในระยะยาว	497,000 จ่ายขาด ปี 68	496,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในระยะยาว	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบาย น้ำ PVC พร้อมบ่อพัก และฝาปิด คสล. จาก ถนน คสล. ซอย 9 ถึง บริเวณบ้านนางเครือวัลย์ จิตบรรจง หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการ สัญจรไปมาและใน การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	185,000 จ่ายขาด ปี 68	185,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในระยะยาว	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อกำหนดผู้กัก/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
46	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาดัด คสล. เริ่มต้นต่อจากปาก ซอย 1 ถึงบ้านนายวิเชียร สุดโต หมู่ที่ 1	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในระยะยาว	499,800 จ่ายขาด ปี 68	497,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในระยะยาว	กองช่าง
47	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการ สัญจรไปมาและใน การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	380,000 จ่ายขาด ปี 68	380,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากด้านหลัง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ถึงถนนเลี่ยงเมือง 357 หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการ สัญจรไปมาและใน การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	1,629,000 ของบุดหนุน ปี 67	1,610,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่องหนผู้พัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
49	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เริ่มต้นจากปากซอย 5/1 ถึงบ้านนางเหนียม รังสี หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการ สัญจรไปมาและใน การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	410,000 จ่ายขาด ปี 68	409,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เริ่มต้นจากบ้านนาง เพลินใจ พานทอง ถึงไร่ นางอุไร เกตุแก้ว หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการ สัญจรไปมาและใน การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	496,000 จ่ายขาด ปี 68	495,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม ซอย 9 ถึงบริเวณบ้าน นายวิเชษฐ์ นาคพิน หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่มี คุณภาพใช้ในการ สัญจรไปมาและใน การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	175,000 จ่ายขาด ปี 68	175,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ ในการสัญจรไปมา และในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่องหนผู้กัพ/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอย 9 ถึงบ้านนายอรรถนพ สุขทำ หมู่ที่ 5	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	113,000 จ่ายขาด ปี 68	113,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
53	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. ต่อจากซอย 1 ถึงบ้านนางสมบุญ ทับพันธุ์ หมู่ที่ 5	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว	110,000 โอนเพิ่ม	110,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างกั้นตบบริเวณปากทางเข้าสถานพินิจฯ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	263,000 จ่ายขาด ปี 68	257,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีการก่อสร้างกั้นตบบริเวณปากทางเข้าสถานพินิจฯ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากที่นางสาวสำเนียง อิกุลวงษ์ ถึงถนนเลี้ยวเมือง 357 หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	912,000 งบอุดหนุน ปี 2568	1,018,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
56	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 425 ลูกบาศก์เมตร	เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)	181,900 โอนเพิ่ม	181,900	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	กองช่าง
57	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณหน้าวัดธรรมมงคล (บ้านรางกะทุม) หมู่ที่ 5	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณหน้าวัดธรรมมงคล (บ้านรางกะทุม) หมู่ที่ 5	โอนเพิ่ม 264,236.50	264,236.50	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเงินอุดหนุน	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
58	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ 11/1 หมู่ที่ 2	เพื่ออุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการขยาย เขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ 11/1 หมู่ที่ 2	โอนเพิ่ม 43,314.67	43,314.67	✓	-	-	ม.ค. 2568	ก.ย. 2568	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัด สุพรรณบุรี ได้รับเงินอุดหนุน	กองช่าง
รวม 58 โครงการ			27,089,001.17	24,978,741.17	57	-	1	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อน้อมสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณและ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี แต่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา	25,000	4,570	✓	-	-	ก.ค. 2568	ก.ค. 2568	ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ต.ไผ่ขวาง 300 คน	สำนักปลัด
2	โครงการเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง	เพื่อน้อมสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณและ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี แต่สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวงเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนม พรรษา	25,000	24,970	✓	-	-	ส.ค. 2568	ส.ค. 2568	ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ต.ไผ่ขวาง 300 คน	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
3	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี	เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	8,000 โอนเพิ่ม 7,500	15,500	✓	-	-	มิ.ย. 2568	มิ.ย. 2568	ผู้นำชุมชน เด็กเยาวชน และประชาชน ต.ไผ่ขวาง 300 คน	สำนักปลัด
4	โครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	15,000	-	-	-	✓	ธ.ค. 2567	ธ.ค. 2567	ผู้นำชุมชน เด็ก/เยาวชน ประชาชน ตำบลไผ่ขวาง เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	โครงการฝึกอบรมและ ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการพัฒนาตำบล	เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมและดูงานได้ เพิ่มพูนความรู้และ พัฒนาทักษะเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการ พัฒนาตำบล	300,000	-	-	-	✓	ธ.ค. 2567	ก.พ. 2568	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 61 คน	สำนักปลัด
6	โครงการเพิ่มศักยภาพ สมาชิกสภา อบต.ไผ่ขวาง	เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของ สมาชิกสภา อบต.	5,000	-	-	-	✓	พ.ค. 2568	มิ.ย. 2568	สมาชิกสภา อบต.ไผ่ขวาง ทุกคน	สำนักปลัด
7	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษา วินัยและความโปร่งใส ในการทำงาน	เพื่ออบรมให้ความรู้ ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม ในการ ปฏิบัติงาน	10,000	-	-	-	✓	มี.ค. 2568	มี.ค. 2568	เด็กและเยาวชน ต.ไผ่ขวาง 130 คน 1 ครั้ง/ปี	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
8	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	เพื่อให้พนักงานและประชาชนมีความรู้และปฏิบัติตามได้ถูกต้อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540	8,000	-	-	-	✓	มี.ค. 2568	มี.ค. 2568	พนักงาน อบต.ไผ่ขวาง และประชาชนใน ต.ไผ่ขวาง เข้าร่วมโครงการ 80 คน	สำนักปลัด
9	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางของ Suphanburi Model	50,000	50,000	✓	-	-	ก.ค. 2568	ก.ค. 2568	เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลไผ่ขวาง	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
10	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อมีศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางการ ประสานงานราชการ มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการ ช่วยเหลือเป็น สถานที่ รวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯลฯ	15,000	15,000	✓	-	-	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	สำนักปลัด
รวม 10 โครงการ			461,000	110,040	5	-	5	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการเตรียมการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างอบต.ไผ่ขวาง	เพื่อรวบรวมข้อมูลโรงเรียนและที่ดินใช้เป็นฐานข้อมูลในการคำนวณภาษี	40,000	-	✓	-	-	ต.ค. 2567	มี.ค. 2568	เจ้าของโรงเรียนทุกแห่งภายในต.ไผ่ขวาง	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
2	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มรายได้และจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้ถูกต้องครบถ้วน	20,000	-	✓	-	-	ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	มีฐานข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนพาณิชยที่เป็นปัจจุบัน	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระ	5,000	2,304	✓	-	-	ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	ผู้มีหน้าที่เสียภาษีประเภทต่างๆ ทุกคน	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
รวม 3 โครงการ			65,000	2,304	3	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การจัดซื้อครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)

ที่	รายการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 8,000 บาท	โอนเพิ่ม 8,500	8,500	✓	-	-	ก.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีเก้าอี้สำนักงาน	สำนักปลัด
2	เครื่องเคลือบบัตร A4	จัดซื้อเครื่องเคลือบ บัตร A4 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท	โอนเพิ่ม 5,000	5,000	✓	-	-	ธ.ค 2567	ม.ค 2568	มีเครื่องเคลือบ บัตร A4	สำนักปลัด
3	โซฟารับแขก 3+1+1 ที่นั่ง	จัดซื้อโซฟารับแขก 3+1+1 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท	โอนเพิ่ม 19,500	19,500	✓	-	-	ก.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีโซฟารับแขก 3+1+1 ที่นั่ง	สำนักปลัด
4	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,600 บาท	6,600	6,390	✓	-	-	เม.ย.2568	มิ.ย.2568	มีตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	สำนักปลัด
5	โต๊ะกลางโซฟา	จัดซื้อโต๊ะกลางโซฟา จำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,890 บาท	โอนเพิ่ม 1,890	1,890	✓	-	-	ก.ค. 2568	ก.ย. 2568	มีโต๊ะกลางโซฟา	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
6	โทรศัพท์เคลื่อนที่	จัดซื้อโทรศัพท์ เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท	โอนเพิ่ม 11,000	9,800	✓	-	-	ก.ค 2568	ก.ย 2568	มีโทรศัพท์ เคลื่อนที่	สำนักปลัด
7	พัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว	จัดซื้อพัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 19,800 บาท	79,200	79,200	✓	-	-	ม.ค 2568	ม.ค 2568	มีพัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว	สำนักปลัด
8	ชุดเครื่องเสียง	จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 56,200 บาท	โอนเพิ่ม 56,200	56,200	✓	-	-	เม.ย. 2568	เม.ย. 2568	มีชุดเครื่องเสียง	สำนักปลัด
9	เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ขวาง	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท	โอนเพิ่ม 9,500	9,500	✓	-	-	ก.ค 2568	ก.ย 2568	มีเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้งสำหรับ องค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ขวาง	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท	โอนเพิ่ม 96,000	96,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	ม.ค. 2568	มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบ ที่ 2 * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	สำนักปลัด
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท	48,000 โอนลด	-	✓	-	-	ธ.ค. 2567	ม.ค. 2568	มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบ ที่ 1 * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	สำนักปลัด
12	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท)	จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท	3,300 โอนเพิ่ม 9,900	13,200	✓	-	-	ธ.ค. 2567	ม.ค. 2568	มีเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท)	สำนักปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
13	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาทิต)	จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท	โอนเพิ่ม 11,000	11,000	✓	-	-	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	มีเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาทิต)	สำนักปลัด
14	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	โอนเพิ่ม 7,500	7,500	✓	-	-	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	มีเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	สำนักปลัด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
15	เครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท	60,000	55,000	✓			ม.ค. 2568	ม.ค. 2568	มีเครื่องรับ ส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ 5 วัตต์	สำนักปลัด/ งานป้องกัน
แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์											
16	ตู้เอกสารบานเลื่อน กระจุก 6 ฟุต	จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,990 บาท	6,990	6,990	✓	-	-	เม.ย. 2568	มิ.ย. 2568	มีตู้เอกสารบาน เลื่อนกระจุก 6 ฟุต	สำนักปลัด/ งานพัฒนาชุมชน
รวม 16 รายการ			440,080	385,670	15	-	1	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การจัดซื้อครุภัณฑ์ (กองคลัง)

ที่	รายการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 6,600 บาท	19,800	19,170	✓	-	-	เม.ย. 2568	มิ.ย. 2568	มีตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	กองคลัง
2	โทรศัพท์เคลื่อนที่	จัดซื้อโทรศัพท์ เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท	โอนเพิ่ม 5,500	4,900	✓	-	-	มิ.ย. 2568	ส.ค. 2568	มีโทรศัพท์ เคลื่อนที่	กองคลัง
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอ แสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท	โอนเพิ่ม 64,000	64,000	✓	-	-	มิ.ย. 2568	ส.ค. 2568	มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	กองคลัง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท	โอนเพิ่ม 8,000	8,000	✓	-	-	มิ.ย. 2568	ส.ค. 2568	มีเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	กองคลัง
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,600 บาท	โอนเพิ่ม 6,600	6,600	✓	-	-	มิ.ย. 2568	ส.ค. 2568	มีเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	กองคลัง
รวม 5 รายการ			103,900	102,670	5	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การจัดซื้อครุภัณฑ์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	รายการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
แผนงานการศึกษา											
1	เก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็กชุบ+โซ๊ค	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็กชุบ+โซ๊ค จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท	โอนเพิ่ม 1,700	1,700	✓	-	-	เม.ย. 2568	มิ.ย. 2568	มีเก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็กชุบ+โซ๊ค	กองการศึกษาฯ
2	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,600 บาท	โอนเพิ่ม 13,200	12,780	✓	-	-	เม.ย. 2568	มิ.ย. 2568	มีตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	กองการศึกษาฯ
3	โทรศัพท์เคลื่อนที่	จัดซื้อโทรศัพท์ เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท	โอนเพิ่ม 5,500	4,900	✓	-	-	เม.ย. 2568	มิ.ย. 2568	มีโทรศัพท์ เคลื่อนที่	กองการศึกษาฯ
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนกลาง	จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,200 บาท	64,400	64,400	✓	-	-	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	มีเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ติดตั้งที่ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดอนกลาง	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านไม้ขาว	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 36,300 บาท	36,300	36,300	✓	-	-	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	มีเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ติดตั้งที่ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านไม้ขาว	กองการศึกษาฯ
6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านรางกะทุม	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 36,300 บาท	36,300	36,300	✓	-	-	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	มีเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ติดตั้งที่ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านรางกะทุม	กองการศึกษาฯ
7	เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนกลาง	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,480 บาท	9,480	9,480	✓	-	-	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	มีเครื่องเสียง เคลื่อนที่ 15 นิ้ว สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนกลาง	กองการศึกษาฯ
8	เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านไม้ขาว	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,480 บาท	9,480	9,480	✓	-	-	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	มีเครื่องเสียง เคลื่อนที่ 15 นิ้ว สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไม้ขาว	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
9	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนกลาง	จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 91,500 บาท	91,500	89,200	✓	-	-	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	มีกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ณ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนกลาง	กองการศึกษาฯ
10	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไผ่ขวาง	จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 88,800 บาท	88,800	88,500	✓	-	-	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	มีกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ณ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไผ่ขวาง	กองการศึกษาฯ
11	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท	19,000	19,000	✓	-	-	ม.ค. 2568	มี.ค. 2568	มีโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	กองการศึกษาฯ
12	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนกลาง	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท	โอนเพิ่ม 19,000	19,000	✓	-	-	เม.ย. 2568	มิ.ย. 2568	มีโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนกลาง	กองการศึกษาฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
13	เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนกลาง	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท	โอนเพิ่ม 9,500	9,500	✓	-	-	เม.ย. 2568	ก.ย. 2568	มีเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนกลาง	กองการศึกษา
14	เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไผ่ขวาง	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท	โอนเพิ่ม 9,500	9,500	✓	-	-	เม.ย. 2568	ก.ย. 2568	มีเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไผ่ขวาง	กองการศึกษา
15	เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรางกะพุ่ม	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท	โอนเพิ่ม 9,500	9,500	✓	-	-	เม.ย. 2568	ก.ย. 2568	มีเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้งสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรางกะพุ่ม	กองการศึกษา
รวม 15 รายการ			423,160	419,540	15	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การจัดซื้อครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ที่	รายการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
แผนงานสาธารณสุข											
1	ตู้อบลื่นกระจก ทรงสูง 3 ฟุต	จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,300 บาท	5,300	5,300	✓	-	-	เม.ย. 2568	มิ.ย. 2568	มีตู้อบลื่น กระจก ทรงสูง 3 ฟุต	กองสาธารณสุขฯ
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท	โอนเพิ่ม 24,000	24,000	✓	-	-	เม.ย. 2568	ก.ย. 2568	มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	กองสาธารณสุขฯ
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท	8,000	8,000	✓	-	-	เม.ย. 2568	มิ.ย. 2568	มีเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	กองสาธารณสุขฯ
4	เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บาท	59,000	-	-	-	✓	เม.ย. 2568	มิ.ย. 2568	มีเครื่องพ่น หมอกควัน	กองสาธารณสุขฯ
รวม 4 รายการ			72,300	37,300	3	-	1	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง โดยสรุปรายละเอียด
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การจัดซื้อครุภัณฑ์ (กองช่าง)

ที่	รายการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ในการดำเนินงาน		ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท	โอนเพิ่ม 32,000	32,000	✓	-	-	เม.ย. 2568	ก.ย. 2568	มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบ ที่ 2 * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	กองช่าง
2	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	โอนเพิ่ม 2,500	2,500	✓	-	-	เม.ย. 2568	ก.ย. 2568	มีเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	กองช่าง
3	เสาไฟฟ้าแรงต่ำขนาด ความสูง 8 เมตร	จำนวน 3 ต้น ๆ ละ 4,700 บาท	โอนเพิ่ม 14,100	14,100	✓	-	-	เม.ย. 2568	ก.ย. 2568	มีเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดความสูง 8 เมตร	กองช่าง
รวมครุภัณฑ์ 3 รายการ			48,600	48,600	3	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 4

เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. แนวทางการติดตามการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
2. แนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ

1. แนวทางการติดตามการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	17
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	10
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	10
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	10
3.4 วิสัยทัศน์	5	5
3.5 กลยุทธ์	5	5
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5
3.8 แผนงาน	5	5
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5
รวม	100	97

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน
การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน /ชุมชน / ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้ /ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง /การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	20 3	20 3
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2	2
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	2
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์ /กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	2	2
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	2	2
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	2
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	2	2
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา บริรักษารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	3

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	<u>20</u> 5	<u>17</u> 5
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	3	-
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	3	3
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	3	3
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	3	3
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	3	3
3. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	<u>60</u>	<u>60</u>
3.1 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0	10	10
3.2 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0	10	10

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis /Demand (Demand Analysis) /Global Demand /Trend หรือหลักการบูรณาการ (integration) กับ อปท.ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับการแก้ไขความยากจน หลักปรัชชารัฐ	10	10
5. โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	<u>60</u> 5	<u>60</u> 5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใคร คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	5	5
5.4 โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	5	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	5	5
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	5
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	5	5
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ)	5	5
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	5
รวมคะแนน		100	100

ภาคผนวก

สำนักปลัด

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเปตองสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน



โครงการศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน



โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันอัคคีภัยขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น



กองคลัง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้



โครงการเตรียมการจัดเก็บภาษี และสิ่งปลูกสร้าง อบต.ไผ่ขวาง



กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๓ ถึงบ้านนางชลอ ขึ้นใจน้ำ หมู่ที่ ๑



โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. เริ่มต้นจากปากซอย ๑ ถึงบ้านนายวิเชียร สุดโต หมู่ที่ ๑



โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการสืบสานประเพณีสารทลาว



โครงการวันเด็กแห่งชาติ



โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ เณรติพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ



โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการธนาคารขยะ



โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า



